



# COMUNE DI STORNARA

(Provincia di FOGGIA)

**ORIGINALE**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 90 del 16/07/2021

Oggetto: P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - AZIONE 6.4 - SUB-AZIONE 6.4.D. "COMPLETAMENTO DEGLI SCHEMI IDRICI DELLA FOGNATURA PLUVIALE, REALIZZAZIONE DI RECAPITO FINALE E STOCCAGGIO, NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI STORNARA". APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA..

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di luglio alle ore 11:00 in Stornara e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Rag. CALAMITA ROCCO e con l'intervento dei Sigg.ri:

<b>N.</b>	<b>Cognome e nome</b>		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1.	CALAMITA ROCCO	Sindaco	X	
2.	ANDREANO BRIGIDA	Vicesindaco	X	
3.	GRANDONE ALESSANDRO	Assessore	X	
4.	IAGULLI FERDINANDO	Assessore	X	
5.	RUSSO ADRIANA	Assessore	X	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. Presidente sottopone per i provvedimenti della Giunta l'argomento indicato all'oggetto.

**Premesso che:**

- in data 14.12.2017 è stato pubblicato sul BURP n.141 la determinazione del dirigente della sezione lavori pubblici n.714 del 4.12.2017, avente ad oggetto "P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.d - "Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali" - Adozione dell'Avviso Pubblico di selezione degli interventi, adozione Schema di Disciplinare e registrazione dell'Obbligazione Giuridica non perfezionata pluriennale in parte entrata e in parte spesa";
- con Delibera n. 19 del 28.02.2018 la Giunta Comunale ha assunto l'indirizzo politico-amministrativo favorevole a partecipare al Bando Regionale P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.d e, contestualmente, ha impartito direttiva al Responsabile del V Settore, ing. Salvatore PIZZI, per l'assunzione di ogni atto consequenziale necessario ad attivare i processi, avvalendosi anche,

- vista la complessità e consistenza degli adempimenti, di soggetti qualificati da individuare mediante procedure di evidenza pubblica secondo le modalità di cui al D.Lgs. n.50/2016;
- che con Determina n° 39 del 18/05/2018 del Responsabile del V Settore (Reg. Gen. n° 130 del 18/05/2018) è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per il “COMPLETAMENTO DEGLI SCHEMI IDRICI DELLA FOGNATURA PLUVIALE, REALIZZAZIONE DI RECAPITO FINALE E STOCCAGGIO, NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI STORNARA”, l’ing. Salvatore Pizzi;
  - con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 21.05.2018 è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento di che trattasi redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Stornara, a firma dell’ing. Salvatore Pizzi acquisito al protocollo comunale al n. 3423 del 18/05/2018, di importo pari a € 800.000,00;
  - con nota prot. n° AOO\_064/2246 dell’11/02/2019, acquisita al protocollo comunale n° 1135 del 19/02/2019, la Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Lavori Pubblici ha comunicato al Comune di Stornara l’ammissione al finanziamento dell’intervento di “COMPLETAMENTO DEGLI SCHEMI IDRICI DELLA FOGNATURA PLUVIALE, REALIZZAZIONE DI RECAPITO FINALE E STOCCAGGIO, NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI STORNARA” per l’intero importo pari ad € 800.000,00 a valere sulle risorse P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.d, giusto atto dirigenziale n° 465 del 06/12/2018 del Settore Lavori Pubblici della Regione Puglia;
  - che è stato sottoscritto dalle parti il Disciplinare Regolante i Rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Stornara per l’intervento di “COMPLETAMENTO DEGLI SCHEMI IDRICI DELLA FOGNATURA PLUVIALE, REALIZZAZIONE DI RECAPITO FINALE E STOCCAGGIO, NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI STORNARA”;
  - con Determina a Contrarre del Responsabile del V Settore n° 110 del 20/09/2019 (Reg. Gen. n° 247 del 20/09/2019) è stata indetta procedura di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, certificato regolare esecuzione, relativi ai lavori di “COMPLETAMENTO DEGLI SCHEMI IDRICI DELLA FOGNATURA PLUVIALE, REALIZZAZIONE DI RECAPITO FINALE E STOCCAGGIO, NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI STORNARA” mediante procedura negoziata previa consultazione di n. 5 operatori economici, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 3, lett. b) del suddetto D.Lgs.;
  - con Determina del Responsabile del V Settore n° 125 del 28/10/2019 (Reg. Gen. n° 282 del 28/10/2019) sono stati aggiudicati i servizi di ingegneria suddetti alla RTP costituenda tra i professionisti Arch. Luigi Nigro (capogruppo-mandatario), Geom. Angelo Santoro e l’Ing. Giovanni Pulli;
  - con verbale del 04/11/2019, si è proceduto alla consegna dei servizi in via d’urgenza al fine di poter predisporre il progetto esecutivo nelle more della sottoscrizione del contratto;
  - con Delibera di Giunta Comunale n° 97 del 25/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “COMPLETAMENTO DEGLI SCHEMI IDRICI DELLA FOGNATURA PLUVIALE, REALIZZAZIONE DI RECAPITO FINALE E STOCCAGGIO, NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI STORNARA”, a firma della RTP con capogruppo l’Arch. Luigi Nigro, trasmesso a questo Ente con nota acquisita al protocollo comunale n° 7248 del 18/11/2019, di importo complessivo pari ad € 800.000,00, di cui € 611.981,58 per lavori a base d’asta (importo comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 188.018,42 per Somme a Disposizione dell’Amministrazione;
  - il progetto esecutivo è stato verificato e validato, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016;
  - con Determina a contrarre del Responsabile del V Settore n° 142 del 11/12/2019 (Reg. Gen. n° 339 del 11/12/2019) è stata indetta procedura di gara per l’affidamento dei lavori di “COMPLETAMENTO DEGLI SCHEMI IDRICI DELLA FOGNATURA PLUVIALE, REALIZZAZIONE DI RECAPITO FINALE E STOCCAGGIO, NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI STORNARA” mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, e ss.mm.ii., sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 2) del precitato D.Lgs. n. 50/2016;
  - con Determinazione del Responsabile del V Settore n° 22 del 02/03/2020 (Reg. Gen. n° 68 del 02/03/2020), a valle delle procedure di gara, i lavori di “COMPLETAMENTO DEGLI SCHEMI IDRICI DELLA FOGNATURA PLUVIALE, REALIZZAZIONE DI RECAPITO FINALE E

STOCCAGGIO, NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI STORNARA” sono stati aggiudicati alla ditta COSTRUZIONI L. & S. s.r.l., con sede in Cerignola alla Via XXV Aprile n° 6 – P.IVA/C.F.: 03133360713, che ha offerto il ribasso del 3,25%, sull’importo a base di gara di € 611.981,58 (comprensivo di oneri di sicurezza) nonché un ribasso del 20% sui tempi di esecuzione a base di gara di 360 giorni e, quindi, per un importo al netto del ribasso d’asta pari ad € 592.444,64 (oltre IVA) di cui € 581.599,64 per lavori ed € 10.845,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, nonché tempi di esecuzione a netto del ribasso pari a 288 giorni naturali e consecutivi;

- con la stessa determinazione è stato approvato il quadro economico a seguito di gara;
- in data 05/05/2020 è stato stipulato contratto d’appalto tra il Comune di Stornara e la ditta COSTRUZIONI L. & S. s.r.l., giusto Rep n° 745;
- con Determinazione del Responsabile del V Settore n° 62 del 20/05/2020 (Reg. Gen. n° 164 del 21/05/2020), per le motivazioni in essa riportate, è stato rimodulato il quadro economico relativo all’intervento di che trattasi per un importo complessivo pari ad € 795.614,36;
- in data 01/06/2020 è stato redatto dalla direzione lavori verbale di consegna lavori;

**CONSIDERATO** che:

- con nota acquisita al protocollo comunale n° 1200 del 24/02/2021, il direttore dei lavori, arch. Luigi Nigro ha chiesto autorizzazione a redigere perizia di variante per le motivazioni riportate nella nota stessa;
- con nota prot. n° 1448 del 03/03/2021 il RUP, ing. Salvatore PIZZI, ha autorizzato la redazione della variante nell’ambito delle somme del quadro economico;
- in data 13/03/2021 i lavori sono stati sospesi, giusto verbale la direzione lavori ha redatto verbale di sospensione lavori, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs n° 50/2016, acquisito al protocollo comunale n° 1711 del 15.03.2021 per redazione della variante in corso d’opera;

**VISTA** la variante in corso d’opera relativa all’intervento di che trattasi, a firma della RTP con capogruppo l’Arch. Luigi Nigro, trasmessa a questo Ente con nota acquisita al protocollo comunale n° 4489 del 15/03/2021, composta dai seguenti elaborati:

**ELABORATI AMMINISTRATIVI**

- Allegato 1 – Relazione tecnica illustrativa;
- Allegato 2 – Computo metrico di variante;
- Allegato 3 – Quadro Economico di variante;
- Allegato 4 – Quadro comparativo;
- Allegato 5 – Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

**TAVOLE GRAFICHE**

- Tavola 11VAR, in sostituzione della Tavola 11 di progetto;
- Tavola 13 VAR, in sostituzione della Tavola 13 di progetto;

**VISTO** il quadro tecnico economico di importo pari ad € 795.614,36 così suddiviso:

IMPORTO LAVORI al netto del ribasso d’asta del 3,25%	€ 581.599,64
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.845,00
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 203.169,72</b>
<b>IMPORTO TOTALE VARIANTE IN CORSO D’OPERA</b>	<b>€ 795.614,36</b>

**DATO** atto che:

- la variante in corso d’opera oggetto del presente atto non comporta aumento di spesa;
- il Quadro Tecnico Economico rimane invariato rispetto a quanto approvato con Determinazione del Responsabile del V Settore n° 62 del 20/05/2020 (Reg. Gen. n° 164 del 21/05/2020);
- le modifiche oggetto della variante non comportano variazioni che alterano la natura generale del contratto;
- la variante prevede un’ulteriore tempo utile per l’ultimazione dei lavori fissato in 30 (trenta) giorni;

**VISTO** il verbale di verifica preventiva della variante in corso d’opera redatto, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., in contraddittorio tra il verificatore ing. Daniele De Cotiis, all’uopo incaricato con Determina del Responsabile del V Settore n° 134 del 25/11/2019, ed il progettista Arch. Luigi Nigro, quale capogruppo della RTP costituenda;

**VISTA** la validazione della variante in corso d'opera a firma del RUP ing. Salvatore PIZZI, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;

**RITENUTO** dover approvare la variante in corso d'opera dell'intervento di "COMPLETAMENTO DEGLI SCHEMI IDRICI DELLA FOGNATURA PLUVIALE, REALIZZAZIONE DI RECAPITO FINALE E STOCCAGGIO, NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI STORNARA", con il relativo quadro tecnico economico di importo complessivo pari ad € 795.614,36;

**VISTO** il Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m. e i.;

**VISTO** il D.P.R. 207/2010 nella parte vigente;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori competenti, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano

### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare, così come si approva, la validazione della variante in corso d'opera dell'intervento di "COMPLETAMENTO DEGLI SCHEMI IDRICI DELLA FOGNATURA PLUVIALE, REALIZZAZIONE DI RECAPITO FINALE E STOCCAGGIO, NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI STORNARA", a firma della RTP con capogruppo l'Arch. Luigi Nigro, trasmessa a questo Ente con nota acquisita al protocollo comunale n° 4489 del 15/03/2021, composta dagli elaborati in premessa riportati;

2. di approvare il Quadro Tecnico Economico di importo pari ad € 795.614,36 così suddiviso:

IMPORTO LAVORI al netto del ribasso d'asta del 3,25%	€ 581.599,64
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.845,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ <u>203.169,72</u>
<b>IMPORTO TOTALE VARIANTE IN CORSO D'OPERA</b>	<b>€ 795.614,36</b>

3. di dare atto che:

- la variante in corso d'opera oggetto del presente atto non comporta aumento di spesa;
- il Quadro Tecnico Economico rimane invariato rispetto a quanto approvato con Determinazione del Responsabile del V Settore n° 62 del 20/05/2020 (Reg. Gen. n° 164 del 21/05/2020);
- le modifiche oggetto della variante non comportano variazioni che alterano la natura generale del contratto;
- la variante prevede un ulteriore tempo utile per l'ultimazione dei lavori fissato in 30 (trenta) giorni;

4. di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Salvatore Pizzi, giusta Determina del Responsabile del V Settore n° 39 del 18/05/2018 (Reg. Gen. n° 130 del 18/05/2018);

5. di demandare gli adempimenti successivi e conseguenti il presente atto deliberativo al Responsabile del V Settore;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig. ing. PIZZI SALVATORE

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa CUSMAI FABRIZIA

IL PRESIDENTE  
Rag. CALAMITA ROCCO